

1) Defina uma ordem lógica para os processos de iniciação:

Selecionar o Gerente de Projetos
Determinar a cultura da empresa e os sistemas existentes
Coletar processos, procedimentos e informações históricas
Dividir projetos grandes em fases
Compreender o Bussiness Case
Identificar requisitos e riscos iniciais
Criar objetivos mensuráveis
Desenvolver o termo de abertura
Identificar as partes interessadas
Desenvolver a estratégia do gerenciamento das partes interessadas

1)

- a) Desenvolver termo de abertura;
- b) Coletar processos, procedimentos e informações históricas;
- c) Identificar partes interessadas;
- d) Compreender o Bussiness Case;
- e) Desenvolver a estratégia de gerenciamento das partes interessadas;
- f) Identificar requisitos e riscos iniciais;
- g) Criar objetivos mensuráveis;
- h) Dividir projetos grandes em fases;
- i) Selecionar o Gerente de Projetos;
- j) Determinar a cultura da empresa e os sistemas existentes;