

| ID | Task Mode | Nome da Tarefa                | Duration       | Start               | Finish              | ber 2015<br>08 11 14 17 20 23 26 29 | December 2015<br>02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 | January 2016<br>01 04 07 10 13 |
|----|-----------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  |           | <b>Planejamento</b>           | <b>16 days</b> | <b>Wed 11/11/15</b> | <b>Sat 28/11/15</b> |                                     |                                                |                                |
| 2  |           | Escrever Proposta             | 2 days         | Wed 11/11/15        | Thu 12/11/15        |                                     |                                                |                                |
| 3  |           | Contratar Arquiteto           | 2 days         | Fri 13/11/15        | Sat 14/11/15        |                                     |                                                |                                |
| 4  |           | Localizar Nova Instalação     | 7 days         | Mon 16/11/15        | Mon 23/11/15        |                                     |                                                |                                |
| 5  |           | Apresentar a Proposta         | 2 days         | Tue 24/11/15        | Wed 25/11/15        |                                     |                                                |                                |
| 6  |           | Aprovação pela Corporação     | 0 days         | Wed 25/11/15        | Wed 25/11/15        |                                     |                                                |                                |
| 7  |           | Negociar novo Aluguel         | 3 days         | Thu 26/11/15        | Sat 28/11/15        |                                     |                                                |                                |
| 8  |           | <b>Remodelagem</b>            | <b>33 days</b> | <b>Mon 30/11/15</b> | <b>Mon 11/01/16</b> |                                     |                                                |                                |
| 9  |           | Demolição do Espaço Existente | 7 days         | Mon 30/11/15        | Mon 07/12/15        |                                     |                                                |                                |
| 10 |           | Estruturar Paredes Interiores | 7 days         | Wed 09/12/15        | Wed 16/12/15        |                                     |                                                |                                |
| 11 |           | Instalar Elétrica             | 2 days         | Thu 17/12/15        | Fri 18/12/15        |                                     |                                                |                                |
| 12 |           | Instalação Linhas Tel e Dados | 2 days         | Fri 18/12/15        | Mon 21/12/15        |                                     |                                                |                                |
| 13 |           | Terminar Paredes              | 3 days         | Mon 21/12/15        | Thu 24/12/15        |                                     |                                                |                                |
| 14 |           | Instalar Portas e Hardware    | 3 days         | Sat 26/12/15        | Tue 29/12/15        |                                     |                                                |                                |
| 15 |           | Instalar Lustres              | 2 days         | Tue 29/12/15        | Sat 02/01/16        |                                     |                                                |                                |
| 16 |           | Pintura                       | 7 days         | Mon 04/01/16        | Mon 11/01/16        |                                     |                                                |                                |

Projeto: Atividade-08  
Data: Wed 11/11/15

|                   |  |                          |  |                  |  |
|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
| Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
| Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
| Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
| Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
| Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
| Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |