

2015/2 - Gestão de Projetos - Prof. Alex Martins de Oliveira

Started on Friday, 25 September 2015, 9:41 AM

State Finished

Completed on Friday, 25 September 2015, 10:19 AM

Time taken 37 mins 47 secs

Grade 9.80 out of 10.00 (98%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Diferencie Ciclo de vida de um produto de ciclo de vida de um projeto

Um projeto tem ciclo de vida bem definido, com início e fim. O resultado destas ações inter-relacionadas será um produto, resultado ou serviço. O ciclo de vida do projeto passa por uma série de fases, desde sua concepção, até a criação do produto. Já ciclo de vida do produto, pode começar pelo plano de negócios, passando pela ideia e produto, até sua venda. Em alguns casos, o ciclo de vida do projeto pode ser uma parte do ciclo de vida do produto.

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerando a diferença entre projeto, programa e operações, no âmbito das organizações, assinale a opção CORRETA.

Select one:

- ☐ a. Diferentemente do programa, o projeto prescinde de gerenciamento coordenado, porque envolve poucas atividades.
- ☐ b. A Copa do Mundo de futebol e os Jogos Olímpicos exemplificam melhor os projetos que os programas, pois seus objetivos se relacionam a um único evento.
- ☐ c. Projeto e operações são comparáveis, têm as mesmas características e objetivos, e produzem os mesmos resultados para a organização.
- ☐ d. Eventos únicos correspondem, necessariamente, a programas.
- ☒ e. A construção de determinado estádio para a Copa do Mundo de futebol é exemplo de realização de projeto. ✓

The correct answer is: A construção de determinado estádio para a Copa do Mundo de futebol é exemplo de realização de projeto.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Em relação às características e aos objetivos de projetos, assinale a opção CORRETA.

Select one:

- ☐ a. No projeto, a data de início é flexível; o importante é a obtenção de seus objetivos.
- ☐ b. Na definição do projeto, estabelece-se o objetivo principal, relacionado à consecução de determinada(s) meta(s) e cuja execução pode ser indefinida no tempo.
- ☐ c. Nenhum projeto deve ser encerrado sem que seus objetivos tenham sido alcançados por completo.
- ☒ d. Cada projeto cria produto, serviço ou resultado único. ✓
- ☐ e. A flexibilidade quanto aos fins a serem atingidos com a execução de um projeto contribui com o processo de tomada de decisão.

The correct answer is: Cada projeto cria produto, serviço ou resultado único.

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Das opções abaixo, todas são relacionadas ao Gerenciamento de Projeto, exceto:

Select one:

- ☐ a. estratégia militar
- ☐ b. manutenção de planta e equipamentos
- ☒ c. Vendas de terrenos ✓
- ☐ d. engenharia e construção civil.
- ☐ e. administração de empresas

The correct answer is: Vendas de terrenos

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Em relação ao PMI qual das alternativas são CORRETAS

Select one or more:

- ☐ a. Há uma obrigatoriedade no uso do PMI para o Gerenciamento de Projetos
- ☒ b. Uma das maiores associações de profissionais, com mais de meio milhão de membros e titulares de credenciais, em mais de 180 países ✓
- ☐ c. O PMBOK é um instituto que utiliza o PMI como Guia de orientação.
- ☒ d. Fornece e promove um vocabulário comum dentro da profissão de gerenciamento de projetos para se discutir, escrever e aplicar conceitos de gerenciamento de projetos ✓
- ☐ e. O PMI é uma instituição com fins lucrativos

The correct answer is: Fornece e promove um vocabulário comum dentro da profissão de gerenciamento de projetos para se discutir, escrever e aplicar conceitos de gerenciamento de projetos, Uma das maiores associações de profissionais, com mais de meio milhão de membros e titulares de credenciais, em mais de 180 países

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

_____ é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos.

Select one:

- ☐ a. Produto.
- ☐ b. Serviço.
- ☐ c. Processo.
- ☐ d. Operação.
- ☒ e. Projeto. ✓

The correct answer is: Projeto.

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Identificar, relacionar e descrever a participação dos principais stakeholders em um projeto de desenvolvimento de software.

Stakeholders são aqueles envolvidos direta e indiretamente no projeto, sucintamente conhecidos como "os interessados". Neste caso, diretamente seriam aqueles que participam ativamente, como: empresas, políticos, especialistas, trabalhadores, investidores, consultores. Indiretamente podem-se qualificar os usuários e a população local, todos aqueles que não estavam envolvidos no desenrolar do projeto, porém; irão beneficiar-se e utilizar-se do resultado deste.

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

São etapas do Gerenciamento de Projeto, exceto:

Select one:

- ☐ a. Monitoramento e controle
- ☐ b. Iniciação
- ☐ c. encerramento.
- ☐ d. Execução
- ☒ e. Venda do produto desenvolvido ✓

The correct answer is: Venda do produto desenvolvido

Question 9

Partially correct

Mark 0.80 out of 1.00

Associe a Coluna da Direita com a da Esquerda

Compartilhamento dos recursos entre projetos

Project Management Office ▼



Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão

Project Management Office ▼



Agentes de mudanças

Project Management Office ▼



Responsável pela execução e atingimento dos objetivos do projeto

Gerente de Projetos ▼



São pessoas organizadas, apaixonadas e bem orientadas para um objetivo

Gerente de Projetos ▼



The correct answer is: Compartilhamento dos recursos entre projetos – Project Management Office, Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão – Project Management Office, Agentes de mudanças – Gerente de Projetos, Responsável pela execução e atingimento dos objetivos do projeto – Gerente de Projetos, São pessoas organizadas, apaixonadas e bem orientadas para um objetivo – Gerente de Projetos

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of
1.00

Os custos do projeto (recursos materiais, financeiros e pessoal) são elevados na fase de iniciação e diminuem gradativamente até o encerramento do projeto.

Select one:

- ☐ True
- ☒ False ✓

The correct answer is 'False'.